CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER vON HUMBOLDT
UNAB
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

ADULTOS MAYORES COMO GESTORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - ALCALDÍA DE ARMENIA
Informe de Efectividad Pasantia IX
1° Semestre de 2016

Gráfico de Indicadores de % de Actividades - % Tiempo Ejecutado y # de Población



Indicadores de Efectividad Proyecto de Pasantía

#	Mes	Temática	# Actividades Programadas	# Actividades Realizadas	% Cumplimiento Actividades	% Cumplimiento Tiempo (Horas)	Número Población
1	Febrero	Diagnóstico	4	4	100	63,33	50,00
2	Marzo	Deberes y derechos ciudadanos en la construcción de paz, rutas de atención primarias	2	2	100	72,50	255,00
3	Abril	Empowerment, compromiso y resposabilidad social	2	2	100	112,50	255,00
4	Mayo	Representaciones sociales, barreras en la construcción de paz	2	1	50	102,50	213,00
TOTAL			**10**	**9**	**75,00**	**82,92**	**131,50**

Descripción general de actividades:

En el presente informe se evidencia la información detallada de la gestión realizada en el primer semestre de pasantía correspondiente al año 2016; en la Secretaría de Desarrollo Social programa Adulto Mayor de la ciudad de Armenia. Si bien, la presentación en el lugar de pasantía se realizó el 8 de febrero del presente año, no fue sino hasta el 15 de marzo que fué socializado y aceptado el informe ejecutivo diagnóstico, que daba via libre al inicio del proyecto, por lo tanto; los talleres se aplicaron en el periodo marzo - mayo de 2016.

Inicialmente, para el primer semestre del año se planearon 6 talleres que se realizarían cada 15 días en 6 subgrupos de adulto mayor, es decir, 2 talleres mensuales. Sin embargo, se cumplió con 5 de ellos, puesto que hubo retrasos en las visitas a los respectivos grupos por actividades y compromisos de los subgrupos de adulto mayor como la celebración del dia de la madre, el torneo de sapo y los bingo mercados realizados. Evidenciando así, un cumplimiento del 90 % de las actividades y talleres propuestos.

En la actualidad los grupos van a la par en los talleres, a excepción de uno de ellos que ha retrasado las visitas en varias ocasiones debido a sus actividades lúdicas y recreativas.

En lo que atañe al tiempo invertido en el proyecto, se hace referencia a 15 semanas hábiles (febrero-mayo), teniendo en cuenta que durante semana santa no hubo actividad laboral en la Secretaría de Desarrollo Social; dichas semanas con un promedio de 20 horas semanales divididas entre asistencia a la oficina, realización de talleres, visitas a los subgrupos, participación en las actividades organizadas propiamente por la Secretaría y la planeación de los talleres.

Finalmente, el proyecto hasta la fecha ha impactado a un promedio de 255 adultos mayores pertenecientes a los 6 subgrupos vinculados al proyecto.

Realizó: Aura Manuela Puentes Hoyos **Fecha de Realización:** 24/05/2016